PantryPal

Your Kitchen's Best Friend

Η εφαρμογή που έρχεται να λύσει τα προβλήματα της διαχείρισης της αποθήκης και των πρώτων υλών σας.

Risk Assessment v0.1

Στην εργασία αυτή θα εργαστούν:

Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος 1051955
Μπίρμπας Παναγιώτης 1069365
Μπενετάτος Αλέξανδρος 1051949
Χριστακόπουλος Αναστάσιος 1048425

Κατά την δημιουργία του έργου, υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του καθώς και την τελική του μορφή. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι αυτός του ανθρώπινου δυναμικού, και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. Επίσης η καλή επικοινωνία με το πελάτη μας, θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε λάθη που μπορεί να υπάρξουν κατα την υλοποίηση του έργου μας. Παρακάτω αναφέρουμε αυτές τις περιπτώσεις, στην πιθανότητα να συμβούν, στην σοβαρότητα τους, στους τρόπους επίλυσης, το κόστος επίλυσης αλλά και στις ημέρες καθυστέρησης που προκαλούνται.

Κίνδυνος (risk)	Κάποιο μέλος της ομάδας να παραιτηθεί		
Τύπος	Διαθεσιμότητα εργαζομένου		
Πιθανότητα	Μικρή	Σοβαρότητα	Μεσαία
Λύση	Επικοινωνία με άλλα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ μας		
Κόστος	80-800€	Ημέρες καθυστέρησης	1-10 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Ασθένεια μέλους ομάδας		
Τύπος	Διαθεσιμότητα εργαζομένου		
Πιθανότητα	Μεσαία	Σοβαρότητα	Μεσαία
Λύση	Ανάθεση σε άλλο άτομο		
Κόστος	80-800€	Ημέρες καθυστέρησης	1-10 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Δυσκολία χρήσης της εφαρμογής από άτομα μη-εξοικειωμένα με την τεχνολογία/μεγαλύτερης ηλικίας		
Τύπος	Αδυναμία χρήσης της εφαρμογής		
Πιθανότητα	Μεγάλη	Σοβαρότητα	Μεσαία
Λύση	Διατήρηση της εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο απλή και φιλική προς τον χρήστη		

Κίνδυνος (risk)	Έλλειψη χρημάτων για την υλοποίηση της εφαρμογής		
Τύπος	Οικονομική δυσκολία		
Πιθανότητα	Μεγάλη	Σοβαρότητα	Μεγάλη
Λύση	Αναζήτηση χορηγών ή/και λήψη δανείου		

Κόστος	10.000€	Ημέρες καθυστέρησης	10-20 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Έλλειψη τεχνικών γνώσεων των μελών της ομάδας		
Τύπος	Κίνδυνος έλλειψης τεχνικών γνώσεων		
Πιθανότητα	Μεσαία	Σοβαρότητα	Μεγάλη
Λύση	Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος		
Κόστος	900€	Ημέρες καθυστέρησης	1-14 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Λάθος εκτίμηση χρονοπρογράμματος έργου		
Τύπος	Κίνδυνος οργάνωσης έργου		
Πιθανότητα	Μικρή	Σοβαρότητα	Μεσαία
Λύση	Συχνή ενασχόληση των μελών με τις απαιτούμενες εργασίες και προσθήκη πλεονάζοντα χρόνου σε κρίσιμα tasks		
Κόστος	500€	Ημέρες καθυστέρησης	7 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Νομική ευθύνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων		
Τύπος	Κίνδυνος προσωπικών δεδομένων		
Πιθανότητα	Μεγάλη	Σοβαρότητα	Μεγάλη
Λύση	Συνεργασία με νομικό πρόσωπο για την ολοκληρωμένη ενημέρωση μας όσον αφορά στις προϋποθέσεις ασφαλείας της εφαρμογής		
Κόστος	400€	Ημέρες καθυστέρησης	7 ημέρες

Κίνδυνος (risk)	Πτώση κεντρικού σέρβερ και διαγραφή σημαντικών αρχείων		
Τύπος	Τεχνικά προβλήματα		
Πιθανότητα	Μικρή	Σοβαρότητα	Μεσαία
Λύση	Αλλαγή server και καθημερινά backup		
Κόστος	100-400€	Ημέρες καθυστέρησης	1-4 ημέρες